

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
за провеждане на вътрешните конкурси за проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2023 г.

№ по ред	Етап	Отговорник	Срок	Документ	Внася
1.	Актуализирано разпределение на средствата	АС	10.07.2023 г.	Решения на АС: - Разпределение на средствата	Ректор Зам. Ректор НД и ЕУ
2.	Заповед на Ректора за класиране на проектите и обявяване на списъка и сумите на одобрените проекти	Ректор	10.07.2023 г.	Заповед	Зам. Ректор НД и ЕУ
3.	Сключване на договори	Ръководители на проекти Зам. Ректор НД и ЕУ	14.07.2023 г.	Договори	Ръководители на проекти
4.	Превеждане на 70% от стойността на договорите	Зам. Ректор НД и ЕУ	до 2 дни след сключване на договорите		Гл. счетоводител
5.	Междинен отчет за работата по организацията на конкурсната процедура	Зам. Ректор НД и ЕУ	25.07.2023 г.	Доклад на ръководител Сектор „вътрешни“ конкурси (СВК)	Ръководител СВК
6.	Превеждане на остатъка от стойността на договорите	Зам. Ректор НД и ЕУ	До 2 дни след превеждане на втората част от субсидията за научноизследователска дейност.		Гл.счетоводител
7.	Предаване на отчетите на проектите в комисииите на основните звена	Ръководители на проекти	08.12.2023 г.	Предложения за оценители на проектите	Зам. декани/Директори на основни звена
8.	Заседание на ЦКК за определяне на рецензенти за изпълнението (отчета) на проектите	Председател на ЦКК	11.12.2023 г.	Списък на рецензентите	Председател на ЦКК
9.	Финансов отчет за конкурсите	Гл.счетоводител	18.12.2023 г.	Финансов отчет	Зам. Ректор НД и ЕУ
10.	Приемане на годишните отчети от съветите на основните звена	Ръководители на основните звена	08.01.2024 г.	Протоколи от съветите на основните звена	Ръководители на основните звена
11.	Заседание на ЦКК за приемане на отчетите	Председател на комисията	15.01.2024 г.	Протокол на комисията	Председател на комисията
12.	Представяне на информация за приключване на конкурсите на АС	Зам. Ректор НД и ЕУ	22.01.2024 г.	Решение на АС за приемане на информацията	Зам. Ректор НД и ЕУ

Ректор:
/проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров/