

**КАЛЕНДАРЕН ПЛАН**  
**за провеждане на вътрешните конкурси за проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2024 г.**

№ по ред	Етап	Отговорник	Срок	Документ	Внася
1.	Приемане на решения по конкурсите	АС	26.02.2024г.	Решения на АС: - Правила за организиране и Система от показатели за оценка и отчитане на конкурсите, - Разпределение на средствата	Ректор Зам.Ректор НДЕУ
2.	Заповед на Ректора за обявяване на конкурсите и състав на комисиите	Ректор	19.03.2024г.	Заповед	Зам.Ректор НДЕУ
3.	Подаване на предложения за проекти в комисиите на основните звена	Ръководители на проекти	03.04.2024г.	Предложение за оценители на проектите ПД и КД	Зам.Декани/Директори на основни звена
4.	Заседание на централната конкурсна комисия (ЦКК) за утвърждаване на оценителите	Председател на ЦКК	05.04.2024г.	Списък на утвърдените оценители	Докладчици на ЦКК и Председател на ЦКК
5.	Предаване на рецензиите в конкурсните комисии	Председател ФКК Ръководител СВК	24.04.2024г.	Рецензии на проекти	Председател ФКК Ръководител СВК
6.	Подаване на предложения за проекти в ЦКК	Ръководители на основни звена	29.04.2024г.	Одобрени предложения за проекти от съветите на основните звена	Ръководители на основните звена
7.	Заседание на ЦКК за класиране на проектите	Председател на ЦКК	07.05.2024г.	Протоколи Списък на класирани проекти	Докладчици Председател на ЦКК
8.	Заповед на Ректора и обявяване на списъка и сумите на одобрените проекти	Ректор	09.05.2024г.	Заповед	Зам.Ректор НДЕУ
9.	Сключване на договори	Ръководители на проекти Зам.Ректор НДЕУ	14.05.2024г.	Договори	Ръководители на проекти
10.	Превеждане на 70% от стойността на договорите	Зам.Ректор НДЕУ	до 2 дни след превеждане на първия транш от субсидията за научноизследователска дейност		Гл.счетоводител
11.	Междинен отчет за работата по договорите пред съветите на основните звена	Ръководители на договорите	16.07.2024г.	Доклади на ръководителите на основните звена	Ръководители на основните звена
12.	Превеждане на остатъка от стойността на договорите	Зам.Ректор НДЕУ	До 2 дни след превеждане на втората част от субсидията за научноизследователска дейност.		Гл.счетоводител
13.	Предаване на отчетите на проектите в комисиите на основните звена	Ръководители на проекти	09.12.2024г.	Предложения за оценители на проектите	Зам. декани/Директори на основни звена
14.	Заседание на ЦКК за определяне на рецензенти за изпълнението (отчета) на проектите	Председател на ЦКК	12.12.2024г.	Списък на рецензентите	Председател на ЦКК
15.	Финансов отчет за конкурсите	Гл.счетоводител	16.12.2024г.	Финансов отчет	Зам.Ректор НДЕУ
16.	Приемане на годишните отчети от съветите на основните звена	Ръководители на основните звена	13.01.2025г.	Протоколи от съветите на основните звена	Ръководители на основните звена
17.	Заседание на ЦКК за приемане на отчетите	Председател на комисията	20.01.2025г.	Протокол на комисията	Председател на комисията
18.	Представяне на информация за приключване на конкурсите на АС	Зам.Ректор НДЕУ	27.01.2025г.	Решение на АС за приемане на информацията	Зам.Ректор НДЕУ

Ректор на ТУ-Варна  
/проф. д-р Др. Димитров/